
BJARNI SÆMUNDSSON 

Upphaf Endir Verkefni Dagafj.

4.1.2021 - 13.01.21 Loðna 10

1.2.2021 - 10.02.21 Loðna 10

15.2.2021 - 01.03.21 Ástand sjávar 15

3.3.2021 - 18.03.21 Marsrall 16

23.3.2021 - 27.03.21 Síld 5

12.4.2021 - 15.04.21 Kvörðun 4

14.5.2021 - 31.05.21 Vorleiðangur - loðnulirfur 18

9.6.2021 - 18.06.21 Humar 10

12.7.2021 - 21.07.21 Kortlagning búsvæða 10

3.8.2021 - 19.08.21 Ástand sjávar - loðnulirfur 17

26.8.2021 - 11.09.21 Grunnsævi - Sæbjúga 3d - Sjókvíeldi aust 3d 17

20.9.2021 - 02.10.21 Rækja 13

18.10.2021 - 08.11.21 Ástand sjávar og síld 22

167

ÁRNI FRIÐRIKSSON

Upphaf Endir Verkefni Dagafj.

04.01.21 - 15.01.21 Loðna 12

04.02.21 - 15.02.21 Loðna 12

01.03.21 - 23.03.21 Marsrall 23

12.04.21 - 17.04.21 Kvörðun 6

06.05.21 - 25.05.21 Vistfræði austurdjúps 20

07.06.21 - 20.06.21 Setlög og veðurfar fyrri alda 14

23.06.21 - 30.06.21 Leiga - Eurofleet 8

03.07.21 - 21.07.21 Makríll 23

12.08.21 - 10.09.21 Kortlagning hafsbotnsins 30

09.10.21 02.11.21 Haustrall 25
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