

BJARNI SÆMUNDSSON

Upphaf	Endir	Verkefni	Dagafj.
4.1.2021 - 13.01.21		Loðna	10
1.2.2021 - 10.02.21		Loðna	10
15.2.2021 - 01.03.21		Ástand sjávar	15
3.3.2021 - 18.03.21		Marsrall	16
23.3.2021 - 27.03.21		Síld	5
12.4.2021 - 15.04.21		Kvörðun	4
17.5.2021 - 31.05.21		Vorleiðangur	15
9.6.2021 - 18.06.21		Humar	10
6.8.2021 - 27.08.21		Ástand sjávar, Grunnsævisrannsóknir ofl.	22
6.9.2021 - 22.09.21		Loðna	17
27.9.2021 - 09.10.21		Rækja	13
18.10.2021 - 08.11.21		Ástand sjávar og síld	22
			159
ÁRNI FRÍÐRIKSSON			
Upphaf	Endir	Verkefni	Dagafj.
04.01.21 - 15.01.21		Loðna	12
04.02.21 - 15.02.21		Loðna	12
01.03.21 - 23.03.21		Marsrall	23
12.04.21 - 17.04.21		Kvörðun	6
06.05.21 - 25.05.21		Vistfræði austurdjúps	20
07.06.21 - 20.06.21		Setlög og veðurfar fyrri alda	14
23.06.21 - 01.07.21		Kortlagning hafsbotnsins	9
05.07.21 - 27.07.21		Makrill	23
11.08.21 - 31.08.21		Kortlagning hafsbotnsins - kvörðun TS probe	21
06.09.21 - 24.09.21		Loðna (leiga GRL)	19
09.10.21 - 02.11.21		Haustrall	25
			184