

SKIPAÁÆTLUN 2023 - 27.1.2023

BJARNI SÆMUNDSSON

Upphaf	Endir	Verkefni	Dagafj.
23/01/23 -	04/02/23	Loðna	13
07/02/23 -	20/02/23	Ástand sjávar	14
28/02/23 -	15/03/23	Marsrall	16
20/03/23 -	24/03/23	Síld	5
17/04/23 -	21/04/23	Rækja Kolluál	5
15/05/23 -	28/05/23	Vorleiðangur	14
08/08/23 -	25/08/23	Ástand sjávar - grunnslóð	18
18/09/23 -	30/09/23	Rækja grunnslóð	13
20/11/23 -	30/11/23	Síld	11
		Kvörðun	2
			111

ATH - hvítasunna
Fiskgreinir - ATH

ÁRNI FRÍÐRIKSSON			
Upphaf	Endir	Verkefni	Dagafj.
11/01/23 -	03/02/23	Loðna	24
10/02/23 -	23/02/23	Loðna (ef þörf krefur)	14
28/02/23 -	22/03/23	Marsrall og merkingar	23
02/05/23 -	07/05/23	Kvörðun fjölgeisla- og bergmálmæla	6
08/05/23 -	27/05/23	Vistfræði austurdjúps	20
06/06/23 -	23/06/23	Kortlagning hafsbotnsins	18
03/07/23 -	22/07/23	Makríll	20
21/08/23 -	01/09/23	Kortlagning hafsbotnsins	12
05/09/23 -	22/09/23	Loðna	18
10/10/23	18/10/23	Haustrall , Fiskvali	9
			164